

# S<sub>3</sub> Planning Report

| Grupo C1.02.08 |

| GitHub: https://github.com/mariaescalante/Acme-L3-D02-23.1.0 |

Daniel Diañez Suárez (dandiasua@alum.us.es)

| 17/03/2023 |

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial	13/03/2023
1.1	Versión final	16/03/2023

# Índice

Introducción:	2
Contenido:	2
Tareas asignadas:	2
Tarea 1: Offer entity:	2
Tarea 2: Note entity:	2
Tarea 3: Assisant role:	2
Tarea 4: Tutorial entity:	2
Tarea 5: Session entity:	2
Tarea 6: AssistantDashboard form:	
Tarea 7: Proporcionar datos del rol 'Assistant'	
Tarea 8: Modelado UML individual	
Tarea 9: Informes individuales:	
Presupuesto necesario:	1
Conclusión:5	
Ribliografia:	

#### Introducción:

En este documento se detalla la información relativa al informe de planificación individual del integrante Daniel Diáñez Suárez. En el informe podremos ver las distintas tareas asignadas (nombre de la tarea, pequeña descripción, tiempo estimado para la realización de la tarea y tiempo real), además, veremos un diagrama realizado mediante "Clokify" con la organización del trabajo.

#### Contenido:

#### **TAREAS ASIGNADAS:**

#### Tarea 1: Offer entity:

- Descripción: crear una entidad "Offer" con las propiedades especificadas en el requisito
  12 del proyecto grupal.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.
- o Tiempo real: 2 horas y 30 minutos.

#### Tarea 2: Note entity:

- Descripción: crear una entidad "Note" con las propiedades especificadas en el requisito
  13 del proyecto grupal.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.
- o Tiempo real: 2 horas.

#### Tarea 3: Assisant role:

- Descripción: crear un rol "Assistant" con las propiedades especificadas en el requisito 4 de la entrega individual
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.
- o Tiempo real: 30 minutos.

#### Tarea 4: Tutorial entity:

- Descripción: crear una entidad "Tutorial" con las propiedades especificadas en el requisito 5 de la entrega individual.
- Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.
- o Tiempo real: 1 hora y 30 minutos.

#### Tarea 5: Session entity:

- Descripción: crear una entidad "Session" con las propiedades especificadas en el requisito 6 de la entrega individual.
- o Tiempo estimado: 1 hora y media.
- o Tiempo real: 2 horas.

#### Tarea 6: AssistantDashboard form:

- o Descripción: crear un tablero "AssistantDashboard" con las propiedades especificadas en el requisito 7 de la entrega individual.
- o Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos.
- o Tiempo real: 30 minutos

#### Tarea 7: Proporcionar datos del rol 'Assistant'

- O Descripción: proporcionar los datos necesarios para 'popular' el rol 'Assistant' con las credenciales 'assistant 1/assistant 1' y 'assistant 2/assistant 2'
- o Tiempo estimado: 30 minutos.
- o Tiempo real: 1 hora.

#### Tarea 8: Modelado UML individual

- Descripción: realizar el modelado de las clases creadas y descritas en las tareas individuales
- o Tiempo estimado: 30 minutos.
- o Tiempo real: 30 minutos.

#### Tarea 9: Informes individuales:


- o Descripción: redactar los informes de planificación y de análisis individuales, con la información pertinente del miembro Daniel Diañez Suarez.
- o Tiempo estimado: 3 horas.
- o Tiempo real: 3 horas.

#### PRESUPUESTO NECESARIO:


Para el cálculo del presupuesto necesario para pagar a los trabajadores, se debe tener en cuenta que el manager del equipo cobra 30€ la hora y que cada uno de los demás miembros cobran 20€. Teniendo en cuenta eso y las horas totales trabajadas, podemos calcular el coste de cada trabajador.

- Horas totales: 20 horas y 50 minutos.

- Coste: 416.67€.



#### Description



### Conclusión:

Como conclusión del informe tenemos que los tiempos estimados para la realización de cada una de las tareas puede ayudar a la hora de estimar el dinero que se le va a tener que pagar a cada uno de los integrantes del grupo. Sin embargo, siempre pueden surgir algunas estimaciones desfavorables o algún contratiempo en la realización de alguna tarea, lo que repercutirá en el tiempo que se emplea para la realización de esta.

- En este caso tenemos que 3 de las 9 tareas que hemos realizado en esta entrega se han llevado a cabo en el tiempo que se había estimado antes de realizar dichas tareas.
- De las 6 tareas restantes, 4 de ellas se han llevado a cabo con un tiempo mayor al tiempo estimado.
- Por consiguiente, 2 tareas se realizaron <u>con</u> un tiempo inferior al tiempo estimado.

## Bibliografía:

- Annexes.docx de la Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.
- Diagramas de trabajo realizado, seguimiento llevado a cabo por Clockify.